

Project & Procesbeheer (1TX)

Overgenomen uit de oude MediaWiki-examenwiki (archiefversie van 2020-02-19). 0% van deze tekst stond al in de nieuwe wiki.

Inhoud

- [1 Project- & procesbeheer](#)
 - [1.1 18 januari 2014 \(K. Melaerts\)](#)
 - [1.2 8 januari 2013 13.00u 1TX3-1A](#)
 - [1.3 8 januari 2013 13.00u 1TX3-3](#)

Project- & procesbeheer 18 januari 2014 (K. Melaerts)

Ga naar Oplossingen

- Case citypark
 - 3 voordelen en 3 nadelen van projectmatig werken
 - Wat betekend stakeholders en wie zijn de stakeholders in dit deze case (de case tekst stond erbij).
- Wat betekenen de volgende dingen (+ een voorbeeld)
 - WBS (Work breakdown structure)
 - IT en alignement
 - Proces modeling
 - IT en government
- PRINCE 2, bij welke processen hoort de "business case"
- Netwerkplanning maken

- Vul activiteitentabel in
- Bepaal het kritieke pad
- Welke activiteit kan ASAP gedaan worden
- Geef doorlooptijd
- Agile (test-driven development) leg dit uit en geef het schema ervan

8 januari 2013 13.00u 1TX3-1A

Het examen bestond uit 6 "vragen". (werden nog eens onderverdeeld in kleinere vragen) Volledig schriftelijk.

- Je krijgt een afbeelding van Prince 2 en moet deze uitleggen zonder elk onderdeel afzonderlijk te gaan uitleggen. (Dus componenten en processen niet in detail uitleggen maar wel duidelijk wat Prince 2 is.)
- Business Case uitleggen en waar dit zich situeert bij Prince 2.
- Uitleggen:
 - PDCA
 - AS IS / TO BE
 - PID
 - GOKIT
- Wat is het gevaar indien een projectleider te aardig is en veel wijzigingen toelaat?
- Wat is het risico indien de projectleider geen wijzigingen toelaat?
- Bespreek deze stelling: Men kan een project niet stopzetten indien er al 50.000 euro aan is uitgegeven.
- Geef een aantal strategische tips ivm changemanagement.
- Geef drie verschillen tussen Agile en Waterfall.

8 januari 2013 13.00u 1TX3-3

Melaerts

- Case CityPark vragen. Dus zoals in topic 7 van die dikke cursus.
 - Vragen zoals:
 - Heeft dit bedrijf een improviserend project? Zoja welk ?
 - Kan dit op een projectmatige wijze uitgevoerd worden? 3 redenen waarom 3 redenen waarom niet (definitie project)
- Vragen over eigen PVA
 - Naam project
 - Welke keuzes er gemaakt werden en hoe hiervoor werd gekozen. (Bv naam van onderwerp gekozen door een stemming onder de leden)

- De manier van keuzes maken was hiervoor belangrijk: op basis van Unanimiteit, meerderheid van stemmen, etc
 - 2 Belbin rollen beschrijven en hoe dat je die gebruikt binnen je project
 - Leg uit : "Learn from experience" en kan je een verschil vinden tussen PMBOK ?
 - Aantal begrippen verklaren en met voorbeelden:
 - GOKIT
 - Conversie
 - ...
 - Basics of Agile:
 - Pair programming uitleggen
 - Activiteitentabel omzetten naar een netwerk- en strokenplanning. Hiervan kritieke pad berekenen en een voorbeeld geven van een activiteit dat speling kan hebben.
 - Ook een voorbeeld van ASAP en ALAP geven.
 - Leg het gegevensverwerkend proces uit.
 - Leg de verschillende niveau's van informatiebehoeften uit van de verschillende leidingsvormen.
-

Revision #2

Created 2026-09-29 07:00:28 UTC by Examenwiki

Updated 2020-02-18 23:00:00 UTC by Examenwiki